

Organisasjonsdirektøren  
Prorektor for utdanning  
Økonomi- og eiendomsdirektør

Dato 22.10.2018  
Referanse BST

---

## MØTEREFERAT

---

Tilstede:

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen  
Prosjektleder/seniorrådgiver Jens Petter Nygård

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)  
LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)  
LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)

Se for øvrig vedlagte deltakerliste.

---

Kopi til: Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO, LOSAM ØEC og LOSAM BU

---

Gjelder: Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC)

---

Møtetid: 22.10.18 kl. 12.30 – 13.10      Møtested: U 302, Akrinn, Kalvskinn

---

Signatur: BST

---

Prosjektets hjemmeside: <https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samløkalisering>

Utsendte sakspapirer: Notat av 15.10.18 fra prosjektleder i Samlokaliseringsprosjektet, notat av 9.10.18 til møte i styringsgruppen 15.10.18 samt referat fra møtet 15.10.18.

Foiler brukt i dette møtet ettersendes.

Frank åpnet møtet og ønsket velkommen. Hensikten med møtet var å orientere om forslag til rektorvedtak, hvilke flyttealternativer som skal utredes videre for de gjenstående flyttingene, spesielt i forhold til Fellesadministrasjonen. Saken legges frem for SESAM 29.10.18.

---

<b>Postadresse</b>	<b>Org.nr.</b> 974 767 880	<b>Besøksadresse</b>	<b>Telefon</b>	
7491 TRONDHEIM	E-post: Brit.Stolsmo@ntnu.no	Sverres gt. 12 7491 Trondheim		Brit Stolsmo
Trondheim			<b>Telefaks</b>	Tlf: + 47 73 59 54 82

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Jens Petter Nygård orienterte:

Før vi går videre med samlokalisering, tar vi arbeidet steg for steg, gjennomfører behovsanalyse og går videre med konseptutvikling/skisseprosjekt. Deretter tas beslutning om forprosjekt. Etter forprosjektet må vi gjøre en kost-nyttevurdering.

Det ble orientert videre om beslutningsplan for videre fremdrift.

### **Forslag til rektorvedtak:**

Følgende utredes videre til skisseprosjekt før eventuell beslutning om oppstart forprosjekt:

Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) – flytting fra Kalvskinnet til Realfagbygget  
Program for Industriell økologi (IndEcol) – flytting fra IT-bygg sydfløy til Realfagbygget  
Deler av Institutt for materialteknologi (IMA) – flytting fra Kalvskinnet til Oppredningen og Realfagbygget  
Deler av Institutt for bygg og miljøteknikk (IBM) – flytting fra Kalvskinnet til Byggteknisk

Deler av Fellesadministrasjonen – flytting til Kalvskinnet

- Økonomiavdelingen
- HR- og HMS-avdelingen
- Avdeling for studieadministrasjon
- Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

### **IT-avdelingen utredes ikke videre**

På spørsmål om hvorfor det blir så mange runder/steg for steg, svarte ØE-dir. at man vil være sikker på at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å gå videre med bygging. Det er viktig at man har nok tid til riktig brukerinvolvering.

### IT-avdelingen

Når det gjelder flytting av IT-avdelingen, så er det veldig vanskelig å si noe om hvor lenge man blir sittende i Sluppenveien. Det vil pågå en utredning for å få en løsning som brukerne kan akseptere, en økonomi som er gjennomførbar for NTNU, det samme gjelder tekniske løsninger.

Det ble orientert videre om at Retorten har byggestart vår 2019, Sverres gate 10 har byggestart vår 2020, Gunnerus gate 1 – søndre del har byggestart vår 2020 og Akrinn 5. og 6. etasje utredes, byggestart ikke fastsatt.

---

På spørsmål fra fagforeningene om hva som skjer dersom flyttekabalen ikke går opp, svarte prosjektlederen at enten leier man areal eller finner plass innenfor det vi allerede har.

### **Videre prosess**

Arkitekten har utarbeidet prinsipielle skisser, ulike alternativer.

Det vil foregå en prosess i hver enkelt avdeling, der involvering blir viktig.

I prosessen med avdelingene, får vi med oss innspill i forhold til plassering innenfor aktuelt bygg.

Økonomi- og eiendomsdirektøren avsluttet møtet med å takke for oppmøtet.