

---

## MØTEREFERAT

### Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

24. april 12.00 -15.00

NTNU Hovedbygningen, Styrerrommet

---

#### Deltakere:

##### Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder

Reidar Bye

Olaf Melbø (deltok på skype)

Lars Bjørnar Vist (vara for Marte Øien)

Frank Arntsen

Ida Munkeby

Sturla Søbstad

Helge Klungland (forfall)

Anne Borg (forfall)

Anne Kristine Børresen (forfall)

Marit Reitan

##### Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig

Kirsti Klokkehaug, referent

---

#### Dagsorden:

07/2017 Faglig lokalisering

08/2017 Fysisk plan

09/2017 Kartlegging av arbeidsmønstre og arealforbruk og konseptutvikling for arealkategorier

10/2017 Elgesetergate 10

11/2017 Akrinn

12/2017 Statusrapporter til orientering (u.off jf. off.lovens §23)

13/2017 Referat fra dagens møte

---

**07/2017 Faglig lokalisering**

Prosjektsjef orienterte om organisering av Faglig lokalisering, samt foreløpig arbeidsopplegg. Utvalget vil bestå av ca 15 personer, ledes av Berit Kjeldstad med representanter fra fakultet, studenter, tillitsvalgt og verneombud.

**Vedtak:**

*Prosjektstyret tar saken og muntlig presentasjon fra prosjektsjef i møtet til orientering. Prosjektstyret anbefaler at det settes ned et arbeidsgruppe som skal se på det prosessuelle og vedtaksstruktur i sakene 07/2017- 09/2017. Gruppen består av følgende representanter fra prosjektstyret: Marit Reitan, Sturla Søbstad og Ida Munkeby.*

**08/2017 Fysisk plan**

Prosjektsjef orienterte om status i delprosjektet Fysisk plan og presenterte de fem forslagene i trinn B av konkurransen.

**Vedtak:**

*Prosjektstyret tar gjennomgangen til orientering, se for øvrig vedtak under 07/2017*

**09/2017 Kartlegging av arbeidsmønstre og arealforbruk og konseptutvikling for arealkategorier**

Prosjektsjef orienterte om status i delprosjektet. Herunder oppdragets innhold, «arbeidsgruppene møtested for læring og arbeidsplasser, samt organisering av prosjektet der det er engasjert ekstern prosjektleder fra WSP. I tillegg er det også inngått avtaler med fageksperter bestående av et team fra ÅF Consult, tegn\_3 og Architectopia. Prosjektet vil også få et Brukerråd.

**Vedtak:**

*Prosjektstyret anbefaler at arbeidet videreføres i henhold til plan, med de innspill som ble gitt i møtet.*

**10/2017 Elgesetergate 10****Vedtak:**

*Med bakgrunn i orienteringen om status i prosjektet Elgeseter gate 10, anbefaler Prosjektstyret at prosjektsjef og prosjektledelsen viderefører brukerinvolvering og samarbeid med byggherre Statsbygg i henhold til plan og de innspill som kom fram i møtet.*

**11/2017 Akrinn****Vedtak:**

*Med bakgrunn i muntlig orienteringen i møtet samt statusrapport for prosjektet, anbefaler Prosjektstyret at prosjektsjef og prosjektledelse viderefører prøvedriftsperiode og samarbeid med byggherre Statsbygg i henhold til plan og de innspill som kom fram i møtet.*

**12/2017 Statusrapporter til orientering (u.off)****Vedtak:**

*Prosjektstyret tar statusrapportering på økonomi og framdrift til orientering.*

**13/2017 Referat fra dagens møte**

*Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte*

Gunnar Bovim  
Rektor/Prosjektstyrets leder

Merete Kvidal  
Prosjektsjef Campusutvikling