

## 16.05.17: Oppsummering fra møte i koordineringsgruppa

### Deltakere

- Geir Nilsen (eiendomsavd.)
- Arve Brandhaug (Hr-prosjekter)
- Kristin Sæterhaug (Eggen arkitekter)
- Jan Tore Solstad (ansattrepresentant HHS)
- Per Tovmo (ansattrepresentant ISØ)
- Svein Olav Antonsen (ansattrepresentant fak.adm.)
- Wenche Karlseng (Campus-service)
- Tina Hagen (HMS-seksjonen)
- Nora Karlsson (studentrepr. ISØ)
- Ola Fiske (studentrepr. HHS)
- Kari Støre Gullichsen (fak.adm. - kommunikasjon)
- Tove Tveråmo (fak.adm.)

### Gjøremål

- Til neste møte den 1. juni har Geir en oversikt over antall studentarbeidsplasser.
- Medvirkningsinnspill fra studenter og ansatte skal være levert skriftlig innen fredag 2. juni til gruppa.
- I møte 7. juni drøfter gruppa forslag som skal legges fram for styringsgruppen

### Saksliste

#### 1. Framdrift i prosjektet

##### Info fra Geir:

- Det er besluttet at ISØ skal flytte ned til Klæbuveien 72
- Mandatet i samlokaliseringprosjektet er å sørge for lokaler i forhold til dagens situasjon, og hensyntar ikke framtidige behov.
- Prosess for fastsetting av antall studentarbeidsplasser vil skje i henhold til gjeldende NTNU-normer.

Avd studieadministrasjon har ansvar for å beregne dette.

Avd. studieadministrasjon har ansvar for arbeidsplasser for bachelor-studenter

Fakultetet har ansvar for arbeidsplasser for master-studenter og betaler for det som en del av sin internhusleie

Eiendomsavdelingen har ansvar for å sørge for at fakultetet får riktig antall studentarbeidsplasser

Vurdering av behov for paviljong vil skje når vi har et definert behov for antall studentarbeidsplasser

### Tidsplan

Juni	Vi har normtallene klare for antall studentarbeidsplasser
Juni	Skriftlige medvirkningsinnspill foreligger
7. Juni	Koordineringsgruppa ser på alternative løsninger, fra arkitekten, basert på medvirkningsinnspill og rammebetingelsene

12. Juni	Forslag legges fram for styringsgruppen
13. juni	Avsatt tid til oppfølging av beslutning i styringsgruppen og planlegging videre aktivitet og framdrift
19. Juni	Avsatt tid til koordinering av aktiviteter