

Møte i koordineringsgruppa

fredag 25. mai 2018

14.28

Møtedato: 24.05.2018 13.30

Plassering: Gløshaugen Handelshøyskolen 5. etasje Møterom ELG-M52 (380_5038)

Deltakere

-  [Tove Tveråmo](#) (Møtearrangør)
-  [Per Tovmo](#)
-  [Svein Olav Antonsen](#)
-  [Kari Støre Gullichsen](#)
-  [Dharan Suntharalingam](#) (forfall)
-  [Jan Tore Solstad](#)
-  [Linn Rasch Aune](#)
-  [Inger Weltz](#)

Agenda:

Linn Rasch Aune ble presentert og introdusert for gruppa. Hun har ansvar for organisasjonsutvikling i SAMLOK-prosjektet, og vil være en rådgiver for oss. SAMLOK har utarbeidet en prosjekthåndbok, og er i ferd med å etablere en dreiebok for medvirkning. De vil fungere som hjelpemidler for oss i det videre arbeidet.

Organisering av arbeidet høsten 2018

Innledningsvis ble det informert om status pr. i dag en gjennomgang av de delprosessene vi har foran oss.

Status er at prosjektleder for byggeprosjektet er i gang med detaljplanleggingen og at det arbeidet er i rute. Vi arbeider ut fra at Tannhelsetjenestens kompetansesenter flytter ut av lokalene ca. 1. november. Eiendomsavdelingen arbeider for å få en avklaring på det.

Deltakelse i byggekomite og rolle som flyttekoordinator(er)

Prosjektleder for ombyggingen ba om at vi oppnevnte navn til deltakelse i byggekomite og rollen som flyttekoordinatorer. Vi gikk gjennom prosjekthåndbokens beskrivelse av oppgaver og mandat og drøftet aktuelle løsninger. Koordineringsgruppa tar en intern drøfting i sine enheter, og melder navneforslag tilbake til Tove innen 1. juni.

Medvirkningsprosesser

- Risikoanalyse – HMS-perspektiv
- Medvirkningsprosesser
 - Fordeling av arbeidsplasser
 - Fordeling av studentarbeidsplasser
- ROS-analyse organisasjonsutvikling.

Behov for, innretning og tidspunkt for medvirkningsprosesser ble drøftet. Instituttene finner det naturlig at fordeling av kontorer blir en intern sak hos dem. Tove foreslår at risikoanalyse gjennomføres ultimo august. Vi tar opp tema på nytt i neste møte.

IDF-LOSAM har en viktig rolle i medvirkningsprosessene. Vi skal drøfte planlagt medvirkning med dem og dokumentere hvordan medvirkning er gjennomført.

Kommunikasjonsplan ombyggingen v/ Kari Støre Gullichsen

Kari presenterte en foreløpig kommunikasjonsplan, basert på "mal" fra den sentrale kommunikasjonsavdelingen. Informasjon og kommunikasjon er viktig. Vi drøftet på hvilke arenaer Kari bør delta i for å fange opp informasjon, og hvordan samspillet bør fungere mellom studenter, kommunikasjonsrådgiver, instituttene og koordineringsgruppa. Vi følger opp tema framover.

- Koordineringsgruppas medlemmer melder tilbake til Tove om navneforslag på representanter til byggekomite og rollen som flyttekoordinator innen 1. juni.