

Organisasjonsdirektøren
Prorektor for utdanning
Økonomi og eiendomsdirektør

Dato
04.06.18

Referanse
JPN/bst

MØTEREFERAT

Tilstede:

Prosjektleder SAMLOK/seniorrådgiver Jens Petter Nygård
Koordinator organisasjonsprosesser SAMLOK/rådgiver Linn Rasch Aune

LOSAM for Rektors stab og organisasjon (Losam RO)
LOSAM for bibliotek og utdanning (Losam BU)
LOSAM for økonomi, eiendom og campus (Losam ØEC)

Se for øvrig vedlagte deltakerliste.

Kopi til: Prorektor Bjarne Foss, prorektor Toril Nagelhus Hernes, HR- og HMS-sjef Arne Kr. Hestnes, fung. info.sjef Jan Erik Kaarø, IT-sjef Håkon Alstad, leder for Dokumentasjonsforvaltning Lisbeth Viken, Kari Vedde, Ålesund, Jan Kåre Testad, Gjøvik, NTL, Forskerforbundet, Tekna, Parat, NITO, HVO, LOSAM RO, LOSAM ØEC og LOSAM BU

Gjelder: Felles LOSAM-møte i Fellesadministrasjonen (Losam RO, Losam BU og Losam ØEC)

Møtetid: 04.06.18 kl. 10.30 – 11.30 Møtested: U102, 1. etg. Akrinn, Kalvskinnet

Signatur: BST

Prosjektets hjemmeside: <https://www.ntnu.no/samlokalisering>

Utsendte sakspapirer: NTNU – Samlokaliseringsprosjektet – fusjon – status mai 2018. Foiler var utsendt i forkant sammen med møteinnkallingen på mail.

Sak:

Samlokalisering etter fusjon – status mai 2018 (Informasjon/preliminær drøfting)

Lederne for de tre LOSAM var alle forhindret fra å møte, fullmakt ble gitt til prosjektleder Jens Petter Nygård som åpnet møtet og ønsket velkommen.

Hensikten med felles LOSAM-møter er å orientere alle LOSAM samtidig om hvor langt prosessen har kommet og gi tidlige forvarsler om hvilke typer problemstillinger som vil berøre de ulike LOSAM-områdene i Fellesadministrasjonen. Formålet er et ønske å besvare evt. spørsmål og få

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Seniorkons./sekretær
7491 TRONDHEIM	E-post: Brit.stolsmo@ntnu.no	Høgskoleringen 1	+ 47 73 59 8070	Brit Stolsmo
	7491 Trondheim	Gløshaugen	Telefaks	Tlf: + 47 73 59 5482
		+ 47 73598099		Mobil: 979 54 308

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbeholdende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

innspill, spesielt i forhold til Fellesadministrasjonen. LOSAM-møtene legges i forkant av SESAM-møtene, slik at det blir mulig å ta med spørsmål og avklaringer videre til SESAM.

Hensikten med dagens møte var å informere om status og videre framdrift, samt å få innspill til vurderingene av **videre framdrift, utsettelse av gjenstående prosjekter i inntil ett år og midlertidig lokalisering av Avdeling for studieadministrasjon på Moholt fra januar 2019.**

Saken vil bli drøftet i SESAM 8.6 og innspill og kommentarer fra dette LOSAM-møtet fremlegges for SESAM.

Jens Petter Nygård gikk gjennom de utsendte foilene og orienterte om:

- Hovedtrekk status
- Styringsgruppas forslag til rektorvedtak
- Prosjektoversikt 2018 – 2021

Preliminære drøftinger:

- Ingen innspill mot at man utsetter gjenstående prosesser i inntil ett år.
- Ingen innspill mot at Avd. for studieadministrasjon midlertidig lokaliseres på Moholt fra januar 2019.
- Innspill fra fagforeningene er at det må være en forutsetning at de midlertidige løsningene er tilfredsstillende for de ansatte.
- Det ble gitt innspill på at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til bygningsmassen ved NTNU bør få komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold til både nybygg og ombygginger.

Tema i diskusjonen fra fagforeningene samt respons fra arbeidsgiver:

- Det starter nå med flytting av de som skal inn i nye lokaler på Gløshaugen fra høsten av. Prosessen er i rute. Lærerutdanningen kan flytte inn på Kalvskinnet fra nyåret. Det er signert ny kontrakt for nytt laboratoriebygg på Valgrinda.
- På spørsmål om det er realistisk at konsept og plassering for de gjenstående prosjektene er klart høsten 2018, svarte Nygård at Campusprosjektet ser nå på hvilke aktuelle arealer som finnes på Gløshaugen, utarbeider en mulighetsstudie/prinsippplan som skal være klar i september.
- Det ble stilt spørsmål om det er etablert samarbeid med Sintef omkring samlokalisering, Nygård bekreftet at NTNU er i tett dialog med Sintef omkring dette
- På spørsmål om kostnadsrammer ble det svart at prosjektet har pr. i dag 415 mill, men at dette vurderes øket for at fagmiljøene skal tilpasse lokalene bedre. Uansett kostnadsramme er brukerprosessene for å avklare behov, funksjoner og grensesnitt viktige slik at man foretar riktig prioritering.

-
- Det ble gitt innspill på at intern kompetanse, dvs. ansatte som har god kjennskap til bygningsmassen ved NTNU bør få komme med innspill ved estimering av kostnader i forhold til både nybygg og ombygginger.
 - Spørsmål om HR- og HMS-avdelingen som sitter tett allerede. Eiendom jobber med å finne en kortsiktig løsning på Akrinn der avdelingen nå sitter. Det tas sikte på at det blir en akseptabel løsning i mellomperioden. Den langsiktige planen kan være at avdelingen flytter til et annet bygg på Kalvskinnet, dette skal utredes. Det må ses på grensesnitt mot andre avdelinger. Aktuelle avdelingsledere deltar i denne kartleggingen som vil bli ferdig i september.
 - Midlertidig lokalisering for Avdeling for studieadministrasjon – behov for at avdelingen blir samlet. Opptaksenheten sitter på Valgrinda, resten sitter i Realfagbygget, hele avdelingen samles midlertidig på Moholt. Det blir ikke nødvendig at Opptaksenheten flytter for noen måneder, da det er avklart at de kan sitte i PTS2 til de flytter på Moholt.
Det fremkom ingen videre innspill.
 - Dersom Campusprosjektet går som planlagt, vil prosjektoversikt 2018-2021 (lysark 3) være gjeldende, bortsett fra at tidligst mulig flyttetidspunkt for Fellesadministrasjonen blir sent høsten 2020.
 - Det ble reist spørsmål om kvaliteten på de undervisningsrom som nå gjenskapes på Gløshaugen, og påpekt at de må ha den kvalitet som er nødvendige for moderne undervisningsformer, for eksempel slik det er gjort i R2. Det ble svart ut at de rommene som gjenskapes dels er direkte flytting av nåværende rom, men at det også bygges nye med andre funksjoner. Innspillet tas med i den videre prosess.