	Mai	Juni	Juli	2018													
				August					September				Oktober				
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Prosjektering	x	x															
Brukeravklaringer	x																
Kontrahering Entreprenør		x															
Måltaking, bestilling mm		x	x														
Detaljering prosjektering				x	x	x											
Byggefase																	
Fase 1 - 2. etasje - lesesal																	x
Fase 2 - 5. etasje - fak.adm.																	x
Fase 3 - 4. etasje - HHS																	x
Fase 4 - 3. etasje stud.arealer																	x
Fase 5 - ISØ																	

								2019									
November				Desember				Januar					Februar				
45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
x	x	x	x														
x	x	x	x	x													
x	x	x	x	x	x												
x	x	x	x	x	x	x											
				x	x	x	x	x	x	x	x	x					