



Campusutvikling Ålesund

- Helhetlig plan for areal og utvikling
- Studentbygg Ålesund

ÅSAM 26.04.2018

Campusutvikling Ålesund – foreliggende dokumenter og historikk

- Utviklingsplan Campus Ålesund 2011 - 2030
Viser hvor en kan bygge ut videre + visjoner om faglig utvikling
- Områdeplan Campus Ålesund – I regi av Ålesund kommune –
Sikrer fremtidig utbyggingsarealer
- 2014 - Mulighetsstudie Signal – Viser muligheter for utvikling og
prinsipper
- 2015 – Kunnskapsdep./Statsbygg anskaffet K-bygget
- 2016 - Kvalitetsprogram for Campusutvikling NTNU
- 2017 – NMK2 - utbygging
- 2018 – **Helhetlig plan for areal og utvikling** i 2 – 5 års perspektiv.
Det foreligger rapport med utkast etter arbeid i arbeidsgruppe.
- 2018 - Campusprosjektet – Konsepter blir gjeldende for Ålesund
- 2021 - Nytt Studentbygg Ålesund

Utkast til helhetlig plan for areal og utvikning i Ålesund i 2-5 års perspektiv

- Samlokalisering av institutt
- Mere og bedre læringsareal inkl undervisningsareal og studentarbeidsplasser.
Fremtidens læringsareal snart ferdigstilt.
- Implementering av prinsipper i kvalitetsprogrammet:
Mer levende campus - Mer åpen 1. etg
- Fremdeles ekspansjonsmuligheter på campus.
Helhetlig plan med studenttall høst 2017 gir 10,5 kvm/student.

Økonomiske vurderinger

- Tiltak i helhetlig plan er kalkulert til 12,5 mill
- I tillegg er det ønsket en bru mellom K-bygget og H-bygget – kostnad 2,5 mill kr
- Vurderer mulighetene for å legge det inn i NTNUs plan for vedlikehold og oppgradering over flere år.
Utfordrende pga samlokaliseringsprosjektet.
Bidrag fra fakultet og institutt?
Blant annet er faglige argumenter for bru er lagt fram.

Forankring av Helhetlig plan (løsning) – medvirkningsprosess

- 11.april – Gjennomgang av prosess med viserektor –
- Orientering i dekanmøte – 17.april
Gjennomgang med aktuelle dekaner med muligheter for innspill – tidspunkt ikke klart
- Presentasjon i ÅSAM
- Presentasjon for ansatte og ledelse ved de berørte enhetene – Diskusjon og eventuelle innspill (7. og 8. mai - Personalsamling)
- Eventuell revisjon av plan
- SESAM (8. juni), event ÅSAM behandling
- Eventuell ny behandling i dekanmøte – Rektorb beslutning før sommeren.
- Ved gjennomføring av enkelttiltak – LAMU/AMU-behandling

Studentbygg Ålesund

- Bygg for studentsosiale aktiviteter, studentkultur, undervisning, innovasjon, forskning, samarbeid med næringsliv og utvikling. Sambruk er sentralt. Mulighet for studentboliger, ikke avklart.
- Utbygger SiT.
- Finansiering: Brødrene Sunde og Ålesund kommune. NTNU ved fristasjon og ordinær leie SiT inkl eventuelle studentboliger
- Ca 2000 kvm eks boliger
- 2018-19: Utviklingsfase med Workshops, Skisse- og forprosjekt.
2020 – 2021: Bygging

