
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 4. mars 13.00-16.00 NTNU Hovedbygget, Styrerrommet

Til stede:

Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder
Reidar Bye
Olav Melbø
Helge Klungland
Jone Trovåg
Anne Borg
Anne Kristine Børresen
Solrun Valen
Sturla Søpstad
Frank Arntsen

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef
Fredrik Shetelig, prosjektleder
Lindis Burheim, prosjektleder
Nils Jørgen Moltubakk, prosjektleder
Kirsti Jensen, organisasjonsrådgiver
Hanna Maria Jones, kommunikasjonsrådgiver

Forfall:

Dagsorden: 01/2016 Mandat
02/2016 Fremdrift
03/2016 Prosjekter
04/2016 Budsjett
05/2016 Eventuelt

01/2016 Mandat

Prosjektsjef gikk gjennom det utsendte mandatet. Nytt organisasjonskart ble delt ut og erstatter kartet i mandat utsendt på forhånd. Prosjektene som inngår i kartet vil endre seg over tid, etter hvert som de ferdigstilles og inngår i ordinær drift.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon
Høgskoleringen 1	E-post:	Hovedbygget	
7491 Trondheim	postmottak@adm.ntnu.no	Sokkel	Telefaks
	http://www.ntnu.no/campusutvikling	Gløshaugen	

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandleren ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Prosjektstyret anses ikke som et avstemningsorgan, men bistå rektor i rollen som prosjekteier og ledelse av prosjektsjefen.

Fusjonen, spesielt mellom HiST og NTNU, betyr at vi i 50-årsperspektivet kan tenke helhetlig og tematisk om campus i Trondheim. Samling av campus i Trondheim er, sammen med OSC, de viktigste prosessene for prosjektstyret i 2016. Fram til sommeren 2016 består hovedjobben i å bidra til at regjeringen vedtar et helhetlig campuskonsept med riktige økonomiske rammer og god framdrift.

Ny utgave av mandatet er utarbeidet og er vedlagt referatet:

- inkluderer konkretisering av prosjektstyrets rolle i å sikre måloppnåelse samt overholdelse av budsjett og fremdrift
- inkluderer lenker til grunnlagsdokumentene
- inkluderer oppdatert organisasjonskart hvor omfang og innhold av samling av campus i Trondheim treer tydeligere fram.

02/2016 Fremdrift

Fremdriftsplanen slik den foreligger nå fokuserer på samling av campus i Trondheim. Det er engasjert fremdriftsplanlegger fra WSP, som lager full fremdriftsplan for alle prosjektene. Overordnet framdrift framkommer i mandatet.

03/2016 Prosjekter

Status i de enkelte prosjektene ble presentert, se vedlagte presentasjoner.

04/2016 Budsjett

Merete presenterte overordnet budsjett og oppfølgingsverktøy.

05/2016 Eventuelt

Ønskelig at prosjektet får på plass metodikk for kostnadsstyring; Olav bidrar med utkast som behandles i senere prosjektstyremøte.

Prosjektstyret ønsker at forskning knyttet til alle sider ved campusutviklingen synliggjøres.

Vedlegg:

Til sak 01/2016: Oppdatert mandat

Til sak 03/2016: Prosjektpresentasjoner