
MØTEREFERAT

Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU

18. mai 12.00 -15.00

NTNU Hovedbygningen, Styrerrommet

Deltakere:

Styret:

Gunnar Bovim, prosjektstyrets leder

Reidar Bye

Olaf Melbø

Johannes S. Bjartnes

Anne Borg

Frank Arntsen

Ida Munkeby

Sturla Søbstad

Helge Klungland (forfall)

Anne Kristine Børresen

Marit Reitan (forfall)

Prosjektgruppa:

Merete Kvidal, prosjektsjef

Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig

Dagsorden:

14/2017 Fysisk plan

15/2017 Faglig lokalisering

16/2017 Kartlegging og konseptutvikling

Drøft: Hvordan kan de tre delprosjektene; Fysisk plan, lokalisering og konseptutvikling bli en masterplan

17/2017 Usikkerhetsanalyse – overordnet lokalisering

18/2017 Utvikle vitenskapsmuseet – restart av mulighetsstudie

19/2017 Møteplan høsten 2007

20/2017 Referat fra dagens møte

Til orientering:

Junimøtet, 09.06 utgår som fysisk møte. Det sender ut statusorienteringer før sommeren.

Saker til behandling i møtet:**14/2017 Fysisk plan**

Prosjektsjef Merete Kvidal orienterte om vinnerforslaget «Veien videre».

Vedtak:

Presentasjon av vinner og foreløpige planer for videre arbeid tas til orientering. Prosjektstyret slutter seg til at det blant alternativene utarbeides en løsning for samlet campus uten bruk av Høgskoleparken.

15/2017 Faglig lokalisering

Prosjektleder for utvalget som skal se på Faglig lokalisering, Berit Kjeldstad orienterte om hvordan arbeidet med faglig lokalisering i samlet campus i Trondheim er planlagt. Arbeidet igangsettes før sommeren.

Vedtak:

Prosjektstyret tar presentasjon av plan for utvalgets arbeid til orientering.

16/2017 Kartlegging og konseptutvikling

Prosjektsjef Merete Kvidal orientere om status i delprosjektet og om hvordan dette arbeidet er organisert med ulike arbeidsgrupper og en koordinerende prosjektgruppe (ressursgruppe med fagkompetanse).

Vedtak:

Prosjektstyret tar presentasjon av status og plan for arbeid til orientering og anbefaler det videreført med de innspill som ble gitt i møtet.

17/2017 Usikkerhetsanalyse av overordnet lokalisering

Prosjektsjef Merete Kvidal orientering om bakgrunn for saken og hvordan oppdraget, som gitt av Kunnskapsdepartementet, er planlagt gjennomført.

Vedtak:

Prosjektstyret tar presentasjon av plan for arbeid til orientering og anbefaler det videreført med de innspill som ble gitt i møtet.

18/2017 Utvikle Vitenskapsmuseet - restart av mulighetsstudie

Direktør ved Vitenskapsmuseet Reidar Andersen orienterte om status i arbeidet med utvikling av Vitenskapsmuseet.

Vedtak:

Prosjektstyret tar presentasjon av status og plan for arbeid til orientering og anbefaler det videreført med de innspill som ble gitt i møtet.

19/2017 Møteplan for høsten 2017**Vedtak:**

Prosjektstyret vedtar følgende møteplan for høsten 2017

- Torsdag 24. august kl.12:00-16:00
- Mandag 02. oktober kl.12:00-16:00
- Fredag 27. oktober kl. 09:00-13:00
- Fredag 24. november kl. 13:00-16:00
- Mandag 18. desember kl. 13:00-16:00

20/2017 Referat fra dagens møte

Prosjektstyret godkjenner referat fra dagens møte

Gunnar Bovim
Prosjektstyrets leder

Merete Kvidal
Prosjektsjef Campusutvikling