
Notat

Til: LOSAM i Fellesadministrasjonen

Kopi til:

Fra: Prosjektleder Samlokaliseringsprosjektet

Signatur: JPN

Samlokaliseringsprosjektet – felles informasjons- og drøftingsmøte for LOSAM BU, LOSAM RO og LOSAM ØEC

Sakliste

1. Status videre arbeid flytteplaner fakultetene

Samlokaliseringsprosjektet utreder nå ulike alternativer for flytting av gjenstående fagmiljøer. Det legges skal legges frem forslag til videre utredning av flytteplan i styringsgruppemøtet 15.10.2018. Vedlagt følger referat fra styringsgruppemøtet 17.09.2018 som setter rammene for utredningsarbeidet.

2. Status videre prosess lokalisering av deler av fellesadministrasjon på Kalvskinnet

Det er gjennomført behovsanalyse for de avdelingene som skal lokaliseres på Kalvskinnet. Det arbeides nå videre med å utarbeide romplaner på grunnlag av avdelingens behov. Vedlagt følger referat fra styringsgruppemøtet 17.09.2018 som setter rammene for det videre utredningsarbeidet.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@ntnu.no www.ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+ 47 73595000	Jens Petter Nygård jens.nygard@ntnu.no Tlf: 91897297